

## (第2回) 契約変更の内容

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                   | 令和 7 年 7 月 2 8 日                                                                                         |
| 契 約 業 者 名                       | (株) 長大 北関東支店                                                                                             |
| 契 約 業 者 の 住 所                   | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目 3 2 4 番地 1                                                                             |
| 業 務 の 名 称                       | R 6 関東MC 橋梁他データ整備等検討業務                                                                                   |
| 業 務 場 所                         | 関東地方整備局管内                                                                                                |
| 業 種 区 分                         | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                          |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・データ連携機能の改良を精査</li><li>・本番クラウド環境の構築を精査</li></ul>                   |
| 履 行 期 間 (自)                     | 令和 6 年 1 1 月 1 4 日                                                                                       |
| 履 行 期 間 (至)                     | 令和 7 年 7 月 3 1 日                                                                                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                 | 5 1, 7 3 3, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                |
| 変 更 金 額                         | + 7 7, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                 | 5 1, 8 1 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                |
| 変 更 理 由                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. データ連携機能の改良について、精査する。</li><li>2. 本番クラウド環境の構築について、精査する。</li></ol> |