

標準様式例6-2（工事）

（第1回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月20日																																														
契約業者	ライト工業株式会社																																														
契約業者の住所	群馬県前橋市小屋原町 3 1 9－8																																														
工事の名称	R 6 国道 1 7 号新柳瀬橋外橋梁補修工事																																														
工事場所	自) 群馬県藤岡市中島 至) 群馬県高崎市倉賀野町																																														
工事種別	橋梁補修																																														
工事概要	本工事は、国道17号新柳瀬橋外において、橋梁補修工事を行うものである。 <table><tr><td>新柳瀬橋</td><td></td><td>藤岡跨道橋</td><td></td></tr><tr><td>・鋼桁補修・当て板補修</td><td>3箇所</td><td>・落橋防止装置工</td><td>1箇所</td></tr><tr><td>・鋼橋支承・支承取替</td><td>16箇所</td><td>・現場塗装工</td><td>0. 7㎡</td></tr><tr><td>・鋼橋支承・支承ボルト補修</td><td>16本</td><td>・仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>・落橋防止装置工</td><td>54箇所</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・排水施設工</td><td>1箇所</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・断面修復工</td><td>0. 07㎡</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・主桁端部補修工</td><td>6箇所</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・現場塗装工</td><td>20㎡</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・運搬処理工</td><td>0. 007㎡</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・仮設工</td><td>1式</td><td></td><td></td></tr></table>			新柳瀬橋		藤岡跨道橋		・鋼桁補修・当て板補修	3箇所	・落橋防止装置工	1箇所	・鋼橋支承・支承取替	16箇所	・現場塗装工	0. 7㎡	・鋼橋支承・支承ボルト補修	16本	・仮設工	1式	・落橋防止装置工	54箇所			・排水施設工	1箇所			・断面修復工	0. 07㎡			・主桁端部補修工	6箇所			・現場塗装工	20㎡			・運搬処理工	0. 007㎡			・仮設工	1式		
新柳瀬橋		藤岡跨道橋																																													
・鋼桁補修・当て板補修	3箇所	・落橋防止装置工	1箇所																																												
・鋼橋支承・支承取替	16箇所	・現場塗装工	0. 7㎡																																												
・鋼橋支承・支承ボルト補修	16本	・仮設工	1式																																												
・落橋防止装置工	54箇所																																														
・排水施設工	1箇所																																														
・断面修復工	0. 07㎡																																														
・主桁端部補修工	6箇所																																														
・現場塗装工	20㎡																																														
・運搬処理工	0. 007㎡																																														
・仮設工	1式																																														
工期(自)	令和6年9月20日																																														
工期(至)	令和8年1月31日																																														
変更前の契約金額	146,300,000 円(税込み)																																														
変更金額	43,835,000 円(税込み)																																														
変更後の契約金額	190,135,000 円(税込み)																																														
変更理由	1. 落橋防止装置工 落橋防止装置撤去・復旧24箇所を追加する。また変位制限装置7箇所を追加する。 2. 現地調査費 霧積高架橋及び倉賀野歩道橋の緊急点検用設備の設置及び概略調査を追加する。 3. 工期 上記変更に伴い、工期を215日間延伸し、令和8年1月31日までとする。																																														