

## 標準様式例6-2（工事）

## （第1回） 契約変更の内容

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和7年7月4日                                                               |
| 契約業者     | 大有建設(株)東京支店                                                            |
| 契約業者の住所  | 東京都中央区新川二丁目8番4号                                                        |
| 工事の名称    | R6国道17号上武道路日輪寺地区舗装その2工事                                                |
| 工事場所     | 自)群馬県前橋市日輪寺町 至)群馬県前橋市関根町                                               |
| 工事種別     | アスファルト舗装工事                                                             |
| 工事概要     | 本工事は、上記の工事場所において、アスファルト舗装工事を行うものである。                                   |
| 工期(自)    | 令和7年4月1日                                                               |
| 工期(至)    | 令和7年3月22日                                                              |
| 変更前の契約金額 | 244,420,000 円(税込み)                                                     |
| 変更金額(増額) | 286,000 円(税込み)                                                         |
| 変更後の契約金額 | 244,706,000 円(税込み)                                                     |
| 変更理由     | 本工事は、「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」の運用に係る特例措置による請負代金の変更 |