

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 5月22日 |
| 契約業者名 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社 |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地 |
| 業務の名称 | R6国道16号追浜駅交通結節点整備検討他業務 |
| 業務場所 | 神奈川県横須賀市内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 令和3年3月19日に策定・公表された「追浜駅交通結節点整備事業計画」を踏まえ、国道16号追浜駅交通ターミナル等の計画の具体化を行う。 |
| 履行期間(自) | 令和 6年 4月27日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年 8月29日 |
| 変更前の契約金額 | 48,763,000円(税込み) |
| 変更金額 | 8,206,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 56,969,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none">交通ターミナルの計画等 追浜駅交通結節点整備事業計画の改定に向け、ターミナル計画の妥当性検証及び事業計画検討委員会の資料作成を行う必要が生じたことから、交通ターミナルの計画等を増工する。交通ターミナル用地幅杭検討 追浜駅交通結節点整備事業計画の改定を踏まえた用地幅杭位置を検討する必要が生じたことから交通ターミナル用地幅杭検討を追加する。 |