

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	江東区亀戸7-6-4
業務の名称	R6圏央道栄IC・JCT橋梁付属物詳細設計他業務
業務場所	自) 神奈川県横浜市栄区飯島地先 至) 神奈川県横浜市栄区田谷地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	圏央道(高速横浜環状南線)の栄IC・JCTにおいて、橋梁付属物設計、一般構造物詳細設計、道路詳細設計、近接構造物に対する影響検討を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 7月 9日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	28,072,000円(税込み)
変更金額	7,876,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,948,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>一般構造物設計<ul style="list-style-type: none"><li>関係機関との協議の結果、壁高欄内部の配管について修正を行う必要が生じたため、一般構造物修正設計を追加し、H・Fランプ合流、G・Eランプ分流のノーズ位置の配管検討、E・Iランプ分流のノーズ位置検討を行う必要が生じたため、擁壁構造検討を追加する。</li></ul></li><li>橋梁設計<ul style="list-style-type: none"><li>関係機関との協議の結果、遮音壁を設置するアンカーの位置を修正する必要が生じたため、橋梁修正設計を追加する。</li></ul></li><li>BIM/CIM<ul style="list-style-type: none"><li>本業務はBIM/CIM活用業務であるため、追加する。</li></ul></li><li>履行期間<ul style="list-style-type: none"><li>上記内容の変更により、令和7年7月31日までとする。</li></ul></li></ol>