

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野二丁目 2 4 番 1 1 号
業 務 の 名 称	R 6 横須賀地区トンネル詳細設計業務
業 務 場 所	神奈川県横須賀市内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	国道 1 6 号横須賀地区の山岳トンネル詳細修正設計（既設トンネルの拡幅設計）を行う。
履 行 期 間（自）	令和 6 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間（至）	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9, 8 9 7, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	1 1, 4 7 3, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1, 3 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 一般構造物詳細設計 現地精査の結果、新船越トンネル及び新吉浦トンネルの一般構造物詳細設計を増工する。 2. B I M / C I M 特記仕様書 2 8 条に基づき、B I M / C I Mを追加する。 3. 履行期間 上記内容の変更により、令和 7 年 5 月 3 0 日までとする。