

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	株式会社四門
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田三崎町 2 - 4 - 1
業 務 の 名 称	R 6 国道 2 4 6 号新善波トンネル厚木坑口用地調査等業務
業 務 場 所	神奈川県伊勢原市善波
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	令和 6 年度台風 1 0 号により被害を受けた国道 2 4 6 号新善波トンネル厚木坑口付近の法面崩落の緊急復旧に伴い、用地測量を行うもの。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 , 0 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2 , 1 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 1 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地調査の結果、当初想定していた業務数量に変更が生じたため、下記工種を増工・減工する。 【増工】 (用地測量) ・補助基準点の設置(耕地・森林) ・境界測量(耕地・森林) ・用地境界仮杭設置(耕地・森林) ・境界点間測量(耕地・森林) ・面積計算(耕地・森林) ・用地実測図原図作成(縮尺1/500) ・用地平面図作成 ・依頼書作成 ・協議書作成 【減工】 (用地測量) ・境界確認(耕地・森林) ・土地調書作成(耕地・森林) ・用地現況測量(建物等)