

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	江東区亀戸7-6-4
業務の名称	R6圏央道栄・戸塚IC間構造物設計業務
業務場所	自 神奈川県横浜市栄区田谷町地先 至 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	圏央道（高速横浜環状南線）の栄から戸塚ICにおいて、既往の設計成果を踏まえ、構造物設計を行う。
履行期間（自）	令和 6年 9月21日
履行期間（至）	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	26,906,000円（税込み）
変更金額	4,312,000円（税込み）
変更後の契約金額	31,218,000円（税込み）
変更理由	<p>1. 一般構造物設計</p> <ul style="list-style-type: none">・関係機関との協議の結果、側道の幅員が変更となったため、補強土壁詳細設計、地盤改良詳細設計を追加し、側道の縦断勾配が変更となったため、鋼管杭擁壁詳細修正設計、場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、自立式擁壁設計等を減工とする。・関係機関との調整の結果、設計条件が決定したため、橋梁附属物設計を追加とする。・現地調査の結果、調整池の形状変更が生じたため、F調整池設計を減工する。・地質調査の結果、支持力不足が確認されたため、地盤改良修正設計を追加とする。 <p>2. 仮設構造物設計</p> <ul style="list-style-type: none">・現地調査の結果、仮設土留設計を追加とする。 <p>3. 履行期間</p> <ul style="list-style-type: none">・上記内容の変更により、令和7年9月30日までとする。