

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿八丁目 1 7 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 横浜国道事務所管内橋梁補修設計他業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	国道 1 号箱根新道の猿沢橋の耐震補強詳細設計、横浜国道事務所管内の 1 5 橋の補修設計及び小田原出張所敷地内の越波対策設計を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 4 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 4 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 履行期間 管内のⅢ判定橋梁について、補修優先度を整理し、効果的な修繕計画立案を目的として、橋梁修繕優先リストの作成を追加した。 上記内容の変更により、令和 7 年 1 2 月 2 6 日までとする。