

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	日本シビックコンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 4 丁目 2 番地
業 務 の 名 称	R 6 横浜湘南道路トンネル区間設計業務
業 務 場 所	自 神奈川県横浜市戸塚区小雀町 至 神奈川県藤沢市城南 2 丁目
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	一般国道 4 6 8 号横浜湘南道路のトンネル区間における工事に必要な設計を実施する。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	7 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 鋼製セグメント修正設計 ・現地調査の結果、施工時期を考慮し、鋼製セグメント修正設計を減工する。 2. 城南換気所修正設計 ・関係機関との調整の結果、設計条件が確定していないため、城南換気所中壁修正設計を削除する。 3. シールド内部構築工設計 ・関係機関との調整の結果、避難施設部配筋図作成、すべり台部合成床版検討、埋込配管等配置平面図作成、温度応力解析を増工する。 4. 工事動画作成 ・工事状況把握及び視察対応に必要なため、工事動画作成を追加する。 5. 履行期間 ・上記内容の変更により、令和 7 年 1 0 月 1 5 日までとする。