

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月2日
契約業者	株式会社復建技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区内神田二丁目16番9号
業務の名称	R6国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その4)業務
業務場所	埼玉県草加市柿木町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東埼玉道路の自動車専用部における橋梁予備設計の資料を基に、橋梁詳細設計を行うものである。 ・橋梁詳細設計 一式 ・仮設構造物詳細設計 一式 ・地質調査 一式
履行期間(自)	令和7年3月19日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	124,740,000 円(税込み)
変更金額	+4,268,000 円(税込み)
変更後の契約金額	129,008,000 円(税込み)
変更理由	1. 令和7年度土木工事工事費積算要領及び基準の運用に係る特例措置設計者より「令和7年4月より適用する「令和7年度土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による業務委託料の変更について請求をうけたため、本業務委託料に係る土木工事工事費積算要領及び基準を令和7年度のものへ変更する。