

## 標準様式例7-2（コンサルタント）

## （第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月25日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番地8号
業務の名称	R6北首都国道事務所管内道路計画・整備効果検討業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・概略設計 一式</li> <li>・広域ネットワーク検討 一式</li> <li>・交通現況調査 一式</li> <li>・交通量推計 一式</li> <li>・ストック効果分析 一式</li> <li>・渋滞対策検討 一式</li> <li>・報告書作成 一式</li> </ul>
履行期間(自)	令和6年10月25日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	49,995,000 円(税込み)
変更金額	+40,733,000 円(税込み)
変更後の契約金額	90,728,000 円(税込み)
変更理由	<p>1.交通現況調査の増工 国道4号東埼玉道路の一部開通に伴い、広範囲の調査が必要となったため、開通後の交通量調査を増工する。</p> <p>2. 開通イベント運営支援の追加 国道4号東埼玉道路の一部開通に伴い、整備効果の状況把握が必要となったため、開通イベントの運営支援を追加する。</p> <p>3. BIM/CIM適用業務に要する費用の計上 本業務における当初特記仕様書第24条に基づき、本業務のBIM/CIM適用に要する費用を計上する。</p> <p>4. 履行期間 上記の追加に伴い、履行期間を令和7年9月30日まで延期する。</p>