

(第1回、最終)

契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和7年7月14日                                                                                                                                                                                 |
| 契約業者名    | (株)荏原製作所 東京支社                                                                                                                                                                             |
| 契約業者の住所  | 東京都大田区羽田旭町11番1号                                                                                                                                                                           |
| 工事の名称    | R5北千葉第一機場主原動機整備工事                                                                                                                                                                         |
| 工事場所     | 千葉県印西市発作地先 北千葉第一機場                                                                                                                                                                        |
| 工事種別     | 機械設備                                                                                                                                                                                      |
| 工事概要     | 1. 排気管伸縮継手部品交換(増)<br>2. 共通仮設費<br>技術管理費(機械設備施工実態調査)(減)<br>技術管理費(諸経費動向調査)(増)<br>営繕費(増)                                                                                                      |
| 工期(自)    | 令和6年2月20日                                                                                                                                                                                 |
| 工期(至)    | 令和8年3月25日                                                                                                                                                                                 |
| 変更前の契約金額 | 286,000,000円(税込み)                                                                                                                                                                         |
| 変更金額     | + 6,600,000円(税込み)                                                                                                                                                                         |
| 変更後の契約金額 | 292,600,000円(税込み)                                                                                                                                                                         |
| 変更理由     | 1. 揚排水ポンプ設備製作<br>対象設備分解整備の結果、排気管伸縮継手の損傷が判明したため、部品交換を増工する。<br>2. 共通仮設費<br>機械設備施工実態調査の対象外となったため、調査費を減工する。<br>当初未計上としていた諸経費動向調査の調査費を増工する。<br>快適トイレの使用が確認されたため、使用料を増工する。<br>3. 工期は元設計のとおりとする。 |