

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月27日
契 約 業 者 名	三展ミネコンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市桜町四丁目 1 1 番 1 4 号
業 務 の 名 称	R 7 久慈川緊急治水対策積算技術業務
業 務 場 所	久慈川緊急治水対策河川事務所管内
業 種 区 分	土木設計コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 業務数量 (増)
履 行 期 間 (自)	令和7年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	78,452,000円(税込)
変 更 金 額	+17,897,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	96,349,000円(税込)
変 更 理 由	1. 業務数量 工事発注計画の見直しに伴い、業務数量が増工したため変更 (増) を行う。 2. 履行期間 履行期間については元特記仕様書のとおりとする。