

(第2回(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	株式会社ユーディケー
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区岸町五丁目7番11号
工事の名称	R5・R6国道298号維持工事(第3回変更)
工事場所	北首都国道事務所管内
工事区分	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	以下の項目について変更する 巡視・巡回工(令和6年度) 舗装工(令和6年度)・区画線工(令和6年度) 道路付属物復旧工(令和6年度) 仮設工(令和6年度)
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	¥486,200,000
変更金額	増 ¥139,370,000
変更後の契約金額	¥625,570,000
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 巡視・巡回工(令和6年度) 現地調査の結果、巡視・巡回工については、数量精査(減)する。 舗装工(令和6年度) 現地調査の結果、舗装工については、数量精査(減)する。 区画線工(令和6年度) 現地調査の結果、区画線工については、数量精査(増)する。 道路付属物復旧工(令和6年度) 現地調査の結果、道路付属物復旧工については、数量精査(減)する。 応急処理工(令和6年度) 現地調査の結果、応急処理工については、数量精査(増)する。 仮設工(令和6年度) 現地調査の結果、仮設工については、数量精査(増)する。 工期は元設計とおりとする。