

## (第4回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	(株) 前島植物園
契約業者の住所	埼玉県川口市大字安行 1 1 4 0 番地
工事の名称	R 5 ・ R 6 国道 2 9 8 号草加・八潮地区緑地管理工事 (第4回変更)
工事場所	自) 埼玉県草加市八幡町 至) 埼玉県三郷市花和田
工事区分	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	以下の項目について変更する 植栽維持工 (令和6年度) 除草工 (令和6年度) 応急処理工 (令和6年度) 仮設工 (令和6年度)
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	¥105,424,000
変更金額	増 ¥58,190,000
変更後の契約金額	¥163,614,000
変更理由	1. 植栽維持工 (令和6年度) 現地調査の結果、植栽維持工については、数量精査 (増) する。 2. 除草工 (令和6年度) 現地調査の結果、除草工については、数量精査 (増) する。 3. 応急処理工 (令和6年度) 現地調査の結果、応急処理工については、数量精査 (増) する。 4. 仮設工 (令和6年度) 現地調査の結果、仮設工については、数量精査 (増) する。 5. 工期は元設計とおりとする。