

( 第1回 最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月26日
契約業者名	株式会社N I P P O 埼玉統括事業所
契約業者の住所	埼玉県川口市柳崎 2 - 1 9 - 9
工事の名称	R 5 国道 4 号東埼玉道路越谷松伏地区改良舗装工事 (第 1 回変更)
工事場所	自) 埼玉県越谷市増森 至) 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	踏掛版工 一式
工期 ( 自 )	令和6年3月2日
工期 ( 至 )	令和7年6月6日
契約前の変更金額	¥214, 500, 000
変更金額	増 ¥80, 740, 000
変更後の契約金額	¥295, 240, 000
変更理由	<p>1. 踏掛版工 現地精査の結果、踏掛版工を増工する。</p> <p>2. 工期 工期は、上記増工により 6 7 日間延長し、令和 7 年 6 月 6 日までとする。</p>