

(第1回、最終)契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和7年2月27日 |
| 契約業者名 | ムサシ興発株式会社 |
| 契約業者の住所 | 埼玉県八潮市大字木曽根506番地 |
| 工事の名称 | R6・R7国道298号北首都国道管内道路清掃作業 |
| 工事場所 | 自) 埼玉県和光市新倉 至) 埼玉県三郷市高州 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 路面清掃工 路面清掃 (機械) 1,268.9km 路面清掃 (歩道・人力・塵埃量少ない) 44,582m ² 路面清掃 (歩道・人力・塵埃量普通) 130,843m ² 路面清掃 (歩道橋・地下道・人力・塵埃量多い) 27,172m ² 路面清掃 (中央分離帯・人力・塵埃量多い) 6,000m ² 排水施設清掃工 側溝清掃 (機械) 2,185m 集水枡清掃 (機械) 1,200個 管渠清掃 (管径200mm以上400mm 50%未満) 833m 管渠清掃 (管径200mm以上400mm 50%以上) 12,303m 管渠清掃 (管径400mm以上800mm 50%未満) 182m 管渠清掃 (管径400mm以上800mm 50%以上) 10m 橋梁清掃工 楕形ジョイント清掃 266m 排水管清掃 100m 応急処理工 応急作業 1式 |
| 工期 (自) | 令和6年4月1日 |
| 工期 (至) | 令和8年3月31日 |
| 契約前の変更金額 | ¥176,000,000 |
| 変更金額 | 増 ¥31,680,000 |
| 変更後の契約金額 | ¥207,680,000 |
| 変更理由 | 1. 道路清掃工の数量精査にともない増工する。 2. 排水施設施設清掃工の数量精査にともない増工する。 3. 橋梁清掃工の数量精査にともない増工する。 4. 応急処理工の数量精査にともない増工する。 5. 処分費の数量精査にともない増工する。 6. 交通整理工の数量精査にともない増工する。 7. モニタリング調査の対象工事とする。 8. 工期の変更は行わないものとする。 |