

(第2回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	株式会社丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目1834番地1
工事の名称	R6国道4号東埼玉道路CCTV設備他設置工事
工事場所	自) 埼玉県八潮市八條 至) 埼玉県北葛飾郡松伏町田島
工事区分	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	有線通信設備工 数量追加 工期を令和7年5月30日までとする。
工期 (自)	令和6年7月19日
工期 (至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	¥89,100,000
変更金額	増 ¥93,720,000
変更後の契約金額	¥182,820,000
変更理由	有線通信設備工における情報ボックス工を追加(増工)する。