

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月13日
契約業者名	ショーボンド建設株式会社 関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区宮原町1-501-1
工事の名称	R6国道298号幸魂大橋外橋梁補修工事
工事場所	埼玉県戸田市大字内谷地先 外2箇所
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	以下の項目について変更する。 橋梁附属物工 1式
工期 (自)	令和6年6月12日
工期 (至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	¥168,850,000
変更金額	増 ¥14,960,000
変更後の契約金額	¥183,810,000
変更理由	1. 橋梁附属物工 (東北線跨線橋【上斜路1】【上階段1】) 道路管理者間協議の結果、施工時期・時間に支障がないことが確認できたため、側道橋補修工、排水施設工、伸縮装置補修工、袖擁壁補修工を追加する。

※ (第〇回、最終) は、途中変更契約の場合は「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印をつける。