

**(第1回) 最終) 契約変更の内容**

変更契約年月日	令和7年6月13日
契約業者	株式会社湯浅建設
契約業者の住所	千葉県松戸市日暮五丁目25番地
工事の名称	R6綾瀬川左岸大曾根地先堤防護岸整備工事
工事場所	埼玉県八潮市大曾根地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	212,080,000 円(税込み)
変更金額	+330,000 円(税込み)
変更後の契約金額	212,410,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更</li><li>・「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」による変更</li></ul>