

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月24日
契約業者名	横浜化工建設(株)
契約業者の住所	神奈川県横浜市港北区北新横浜2-5-11
工事の名称	R6横浜国道事務所管内橋梁補修工事
工事場所	神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町地先 他7箇所
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 工期
工期(自)	令和 6年 7月25日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	138,050,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	138,050,000円(税込み)
変更理由	1. 工期 ・国道16号六浦橋において、橋梁構造の安全性が十分に確保できない状態にあり、下り線の伸縮装置設置を追加するため、令和7年7月31日までとする。