

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	カジマ・リノベイト(株)
契約業者の住所	新宿区住吉町1番20号
工事の名称	R6横浜国道事務所管内共同溝補修工事
工事場所	横浜国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>共同溝補修工 一式 仮設工 一式</p>
工期(自)	令和 6年 9月27日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	57,915,000円(税込み)
変更金額	5,060,000円(税込み)
変更後の契約金額	62,975,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 共同溝補修工 ・現地精査の結果、当初想定していた補修内容に変更が生じたことから、本体補修工及び付属物補修工を減工する。</p> <p>2. 仮設工 ・現地調査及び関係機関との協議の結果、近接する占有物件の防護が必要となったことから、防護工を追加し、交通管理工を減工する。</p> <p>3. 工期 ・上記工事内容の変更により、令和7年7月31日までとする。</p>