

## (第3回) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 6 月 2 6 日                                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 名       | 日本ロード・メンテナンス (株)                                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 東京都港区芝浦 4 - 1 7 - 4                                                                                                                                                                             |
| 工 事 の 名 称       | R 5 ・ R 6 横浜国道事務所管内橋梁補修維持工事                                                                                                                                                                     |
| 工 事 場 所         | 横浜国道事務所管内                                                                                                                                                                                       |
| 工 事 種 別         | 橋梁補修工事                                                                                                                                                                                          |
| 工 事 概 要         | <p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 応急処理作業 一式</li><li>2. 伸縮継手工 一式</li><li>3. 交通管理工 一式</li></ol>                                                  |
| 工 期 (自)         | 令和 5 年 7 月 2 6 日                                                                                                                                                                                |
| 工 期 (至)         | 令和 7 年 6 月 3 0 日                                                                                                                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 7 6 , 5 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                   |
| 変 更 金 額         | 1 1 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2 9 3 , 7 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                   |
| 変 更 理 由         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 応急処理作業<br/>・ 現地精査の結果、応急処理作業を数量精査 (増) する。</li><li>2. 伸縮継手工<br/>・ 現地精査の結果、伸縮継手工を数量精査 (減) する。</li><li>3. 交通管理工<br/>・ 現地精査の結果、交通管理工を数量精査 (増) する。</li></ol> |