

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	長山工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県常陸大宮市門井 1 4 5 - 6
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 那珂管内 (那珂川) 維持管理工事
工 事 場 所	那珂出張所管内 (那珂川本川) 常陸大宮市、城里町
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 3, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 0 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 3, 4 0 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更