

(第1回、最終) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 7 月 1 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 水庭農園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 茨城県日立市本宮町 5 - 8 - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 日立国道管内緑地管理工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工 事 場 所                             | 日立国道出張所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 種 別                             | 造園工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路維持<br>・植栽維持工<br>・除草工<br>・応急処理工<br>・仮設工<br>・共通仮設費<br>・現場管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 6 月 6 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 7 月 1 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6, 7 1 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変 更 金 額                             | - 6 3 8, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 6, 0 7 2, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変 更 理 由                             | 道路維持<br>植栽維持工<br>1. 樹木・芝生管理工<br>現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。<br>1) 数量(増): 寄植剪定(1)<br>2) 削 除: 処分費(1)<br>除草工<br>2. 道路除草工<br>現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。<br>1) 数量(増): 道路除草(複合)、処分費(2)、処分費(3)<br>2) 数量(減): 除草(抜根除草)(1)<br>応急処理工<br>3. 応急処理作業工<br>現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。<br>1) 削 除: 応急作業(昼間)<br>仮設工<br>4. 交通管理工<br>上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。<br>1) 数量(減): 交通誘導警備員 A【昼間】、交通誘導警備員 B【昼間】<br>共通仮設費<br>5. 営繕日<br>快適トイレの実施に伴い、要する費用を追加する。<br>1) 新規追加: 快適トイレ<br>現場管理費<br>6. 熱中症対策<br>熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。<br>【熱中症補正率】 0. 4 0 |