

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月25日
契 約 業 者 名	(株)オリエンタルコンサルタンツ 山梨事務所
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市丸の内2-3-3
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道管内道路管理DX検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	 ・道路管理DX検討 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年4月23日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,952,000円(税込み)
変 更 金 額	+(2,838,000-)円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	42,790,000円(税込み)
変 更 理 由	 1. 設備統合図面作成 既設トンネルにおいてBIM/CIMモデルを作成するための基礎情報として、複数の設備工事図面(系統図)を集約する必要性が生じたため、追加する。 2. 工期 上記の理由により、工期を94日間延長し、令和7年3月31日までとする。

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月28日
契 約 業 者 名	(株)オリエンタルコンサルタンツ 山梨事務所
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市丸の内2-3-3
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道管内道路管理DX検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・道路管理DX検討 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年4月23日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	42,790,000円(税込み)
変 更 金 額	+(21,549,000-)円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	64,295,000円(税込み)
変 更 理 由	本体工事の統合図面作成方法検討 検討の結果、本体トンネルのデータを作成することになり、増工する。 2. 交通障害の自動検知運用検討 降雪時のスタック車両対策として検討する必要性が生じたため、追加する。 3. 車載カメラ映像の共有・リアルタイム化運用検討 車載カメラの設置台数を2台にした事により、増工する。 4. ハードウェア賃貸借 車載カメラの設置台数増加と工期延長に伴い、増工する。 5. ソフトウェア賃貸借 車載カメラの設置台数増加と工期延長に伴い、増工する。 6. クラウドサービス及び通信サービス 車載カメラの設置台数増加と工期延長に伴い、増工する。 7. 工期 上記の理由により、工期を60日間延長し、令和7年5月30日までとする。