

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月26日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R6管内道路整備検討その他業務
業務場所	甲府河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路整備計画検討 1式 概略道路構造検討 5.0km 道路整備効果検討 1式 道路交通状況検討 1式
履行期間(自)	令和6年8月2日
履行期間(至)	令和7年4月30日
変更前の契約金額	24,992,000円(税込み)
変更金額	+5,093,000円
変更後の契約金額	30,085,000円(税込み)
変更理由	1. 道路整備検討 1) 現地調査の結果、都留～大月間に係る道路整備計画検討及び環境関連文献調査について追加する。 2. 工期は、橋梁設計の増工により工期を124日間延期し、令和7年4月30日までとする。

[標準様式例7-2]

(第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年4月30日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R6管内道路整備検討その他業務
業務場所	甲府河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路整備計画検討 1式 概略道路構造検討 5.0km 道路整備効果検討 1式 道路交通状況検討 1式
履行期間(自)	令和6年8月2日
履行期間(至)	令和7年6月20日
変更前の契約金額	30,085,000円(税込み)
変更金額	+3,982,000円
変更後の契約金額	34,067,000円(税込み)
変更理由	1. 道路整備検討 関係機関協議の結果、都留～大月間に係る交通状況分析について追加する。 2. 履行期間 上記工種の追加にともない、工期を延伸し令和7年6月20日までとする。

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月19日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R6管内道路整備検討その他業務
業務場所	甲府河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路整備計画検討 1式 概略道路構造検討 5.0km 道路整備効果検討 1式 道路交通状況検討 1式
履行期間(自)	令和6年8月2日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	34,067,000円(税込み)
変更金額	+3,355,000円
変更後の契約金額	37,422,000円(税込み)
変更理由	1. 道路整備検討 (仮称)富士北麓地域と東部地域を結ぶ広域道路網勉強会(第8回)の開催に向けて、関係機関(山梨県・沿線市、関係部局)との事前調整を見据えた中間とりまとめ(案)および協議会に係る説明資料(案)の作成を追加する。 2. 関係者協議資料 管内の車両大型化(EV化)に伴う道路橋示方書改定経緯を踏まえた荷重条件の考え方および橋梁への概略影響検討に係る基礎資料作成を追加する。 3. 履行期間 上記工種の追加にともない、工期を延伸し令和7年7月31日までとする。