

[標準様式例7-2]

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月28日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎1-11-1
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道管内舗装詳細調査・修繕設計他業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・道路設計検討 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年10月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,944,000円(税込み)
変 更 金 額	+(803,000)円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	10,747,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 舗装管理資料作成 検討の結果、舗装管理資料作成について増工する。 2. 工期 上記の理由により、工期を63日間延長し、令和7年5月30日までとする。

[標準様式例7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月29日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎1-11-1
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道管内舗装詳細調査・修繕設計他業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・道路設計検討 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年10月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	10,747,000円(税込み)
変 更 金 額	+(3,003,000)円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	13,750,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 路面性状調査 現地調査・検討の結果、路面性状調査を増工する。 2. 工期 上記の理由により、工期を30日間延長し、令和7年6月30日までとする。

[標準様式例7-2]

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月27日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎1-11-1
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道管内舗装詳細調査・修繕設計他業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	 ・路面性状調査 1式 ・道路設計検討 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年10月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	10,747,000円(税込み)
変 更 金 額	+(1,749,000)円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	15,499,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 路面性状調査(現地) 路面性状調査に要した現地準備、機材運搬、路面性状現地調査費用等を追加する。 2. 直接経費 上記による安全費等を増工する。 3. 舗装詳細調査・及び修繕設計 現地調査・検討の結果、詳細調査、損傷した層の特定、舗装工法の選定・修繕設計について数量精査をする。 4. 直接経費 路面性状調査結果にかかる点検DB登録費を数量精査する。 5. 工期 工期は元設計とおり、令和7年6月30日までとする。