

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月26日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R6管内道路整備計画検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 道路整備計画 道路構造条件整理 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年11月16日
履 行 期 間 (至)	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	24, 981, 000円(税込み)
変 更 金 額	+2, 453, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	27, 434, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 道路構造条件整理 関係機関等へ計画ルート案の構造の妥当性を説明するための道路構造条件整理資料作成を追加する。 2. 履行期間 上記工種の追加にともない、工期を延伸し令和7年8月29日までとする。

※(第〇回、最終)は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。