

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	三井住友建設（株） 東京土木支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区佃 2 - 1 - 6
工 事 の 名 称	R 5 東関道両宿地区改良その 2 工事
工 事 場 所	茨城県行方市両宿地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 6 7 , 3 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 6 7 , 3 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	前金払の特例措置による変更
---------	---------------

(第3回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月30日
契約業者名	三井住友(株)東京土木支店
契約業者の住所	東京都中央区佃二丁目1番6号
工事の名称	R5東関道両宿地区改良その2工事
工事場所	茨城県行方市両宿地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 1式 掘削工 約252,000m3 路体盛土工 約 57,500m3 法面整形工 約 30,200m2 地盤改良工 固結工 中層混合処理 約 600m3 法面工 1式 植生基材吹付 約18,200m2 植生マット 約 4,790m2 排水構造物工 約 2,170m 舗装工 約 660m2 踏掛板工 2箇所 伐木工 約18,000m2 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年1月15日
工期(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	867,339,000円
変更金額	14,190,000円
変更後の契約金額	881,529,000円
変更理由	1.伐木工 施工計画の見直しにより、本工事での施工の必要が生じたため、伐木除根工を追加する。 2.構造物撤去工 施工計画の見直しにより、本工事での施工の必要が生じたため、防護柵撤去工、構造物取壊し工、排水構造物撤去工、運搬処理工を追加する。 3.仮設工 現地調査の結果、工事用道路の活用のため、工事用道路工(2)を追加する。 4.工期 工期は、上記の増工に伴い123日間延長し、令和7年10月31日までとする。