

【 工 事 】

[標準様式例6-2]

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月 8日
契 約 業 者 名	幸武建設株式会社
契約業者の住所	茨城県神栖市神栖四丁目5番31号
工 事 の 名 称	R 6 圏央道高須賀地区改良その6工事
工 事 場 所	茨城県つくば市高須賀地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	仮設工 1 式 仮設ヤード撤去工 すき取り (掘削) 1 式 土砂等運搬 (1) 1 式 土砂等運搬 (2) 1 式 表層地盤改良シート撤去 1 式 廃棄物運搬処理 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 0 日
契約前の変更金額	¥203,500,000
変 更 金 額	<div> <div>+</div> <div>¥0</div> </div>
変更後の契約金額	¥203,500,000
変 更 理 由	1. 指定部分【上郷地区】 関係機関との協議の結果、坂路構造の再設計及び法面防護工の追加設計が必要となり、設計及び施工に時間を要することから、完成期間を令和7年8月20日から令和7年9月30日までに変更する。 2. 工期 工期は元設計とおりとする。