

(第1回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月11日
契約業者名	株式会社飯塚工業
契約業者の住所	山梨県笛吹市御坂町井之上1511番地
工事の名称	R 6 ・ R 7 大和国道出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	大和国道出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	1. 船郷橋 仮設工 交通管理工 鉄筋探査 2. 大和橋 橋梁補修工 仮設工 3. 船石橋歩道橋 応急処理工 4. 大鹿川橋歩道橋 応急処理工
工期（自）	令和6年7月1日
工期（至）	令和8年2月20日
契約金額	253,000,000 円(税込み)
変更金額	41,800,000 円(税込み)
変更後の契約金額	294,800,000 円(税込み)
変更理由	1. 船郷橋 仮設工 施工における事前調査用の足場が必要となったため増工する。 交通管理工 施工計画の再検討によりさらなる人員が必要となったため増工する。 鉄筋探査 支取替工において鉄筋探査が必要となったため、この工種を追加する。 2. 大和橋 橋梁補修工 狭小な条件での施工であったことから施工計画の見直しを行ったため増工する。 仮設工 足場において防災シート張防護工が必要となったため増工する。 3. 船石橋歩道橋 応急処理工 現地調査の結果、この工種を追加する。 4. 大鹿川橋歩道橋 応急処理工 現地調査の結果、この工種を追加する。