

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 7日
契約業者名	福田道路(株) 東京本店
契約業者の住所	東京都千代田区一番町6番地 相模屋本社ビル6階
工事の名称	R6国道19号安曇野市明科電線共同溝工事
工事場所	長野県安曇野市明科地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	下記の通り変更した。 ・土留・仮締切工(夜間)の鋼矢板について、購入品から賃料品に変更
工期(自)	令和 6年11月 6日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	257,400,000円(税込み)
変更金額	-7,799,000円(税込み)
変更後の契約金額	249,601,000円(税込み)
変更理由	現場において検討の結果、土留・仮締切工(夜間)の鋼矢板について、購入品から賃料品に変更する。(減工)

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 3日
契約業者名	福田道路(株) 東京本店
契約業者の住所	東京都千代田区一番町6番地 相模屋本社ビル6階
工事の名称	R6国道19号安曇野市明科電線共同溝工事
工事場所	長野県安曇野市明科地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	
工期(自)	令和 6年11月 6日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	249,601,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	249,601,000円(税込み)
変更理由	建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者の配置による契約変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月23日
契約業者名	福田道路(株) 東京本店
契約業者の住所	東京都千代田区一番町6番地 相模屋本社ビル6階
工事の名称	R6国道19号安曇野市明科電線共同溝工事
工事場所	長野県安曇野市明科地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	数量変更の他、以下について変更した。 【追加】 ・プレキャストボックス工(特殊部)(夜間)のプレキャストボックス特殊部I型L11 ・地盤改良工(路床安定処理工) ・道路安全施設工(道路安全施設移設) 工期は120日間延伸し令和7年11月28日までとする。
工期(自)	令和 6年11月 6日
工期(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	249,601,000円(税込み)
変更金額	+ 45,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	295,251,000円(税込み)
変更理由	現地調査および交通管理者との協議の結果より変更する。