

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月14日
契約業者名	(株)小池組
契約業者の住所	長野県長野市信州新町大字里穂刈4-1
工事の名称	R6国道19号東広津地区外防災対策他工事
工事場所	長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要	
工期(自)	令和 7年 6月 2日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	192,731,000円(税込み)
変更金額	+ 3,058,000円(税込み)
変更後の契約金額	195,789,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月26日
契約業者名	(株)小池組
契約業者の住所	長野県長野市信州新町大字里穂刈4-1
工事の名称	R6国道19号東広津地区外防災対策他工事
工事場所	長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>・東広津工区 河川護岸工(鋼矢板工74枚) 地下水排除工(集排水ポンプ工78m) 充填工(気泡コンクリート工136m³) 張コンクリート工(張コンクリート工13m³) 舗装工(路面切削工3,240m²、切削オーバーレイ工1,620m²、オーバーレイ工3,240m²) 区画線工(区画線工1,470m) 応急処理工(応急処理事業工1式) 工食用道路工(盛土工2,300m³、掘削工63m³、撤去工2,350m³) 仮設工(交通管理工1式)</p> <p>・八坂①地区 応急処理工(応急処理事業工1式) 仮設工(交通管理工1式)</p> <p>・八坂②地区 応急処理工(応急処理事業工1式) 仮設工(交通管理工1式)</p> <p>・大岡地区 応急処理工(応急処理事業工1式) 仮設工(交通管理工1式)</p> <p>・古坂地区 応急処理工(応急処理事業工1式) 仮設工(交通管理工1式)</p> <p>・水内地区 舗装工(路面切削工5,810m²、切削オーバーレイ工2,910、オーバーレイ工5,810m²、薄層カー舗装工1,030m²) 区画線工(区画線工2,607m) 仮設工(交通管理工1式)</p>
工期(自)	令和 7年 6月 2日
工期(至)	令和 8年 3月 31日

変更前の契約金額	195,789,000円(税込み)
変更金額	+40,029,000円(税込み)
変更後の契約金額	235,818,000円(税込み)
変更理由	<p>古坂地区 1. 応急処理工 現地調査の結果、土砂撤去作業の必要が生じたため、応急処理工作業工を追加する。</p> <p>東広津地区 2. 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を減工する。 3. 区画線工 切削オーバーレイ工の減工に伴い、区画線工を減工する。</p> <p>水内地区 4. 舗装工 現地調査の結果、舗装修繕の必要が生じたため、切削オーバーレイ工を追加する。 5. 区画線工 舗装工の追加に伴い、区画線工を追加する。</p> <p>八坂①地区、八坂②地区、大岡地区 6. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理工作業工について、数量変更(増減)する。 7. 工期 工期は元設計とおりとする。</p>