

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 変更契約年月日 | 令和6年5月16日 |
| 契約業者 | 国際測地(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都日野市旭が丘二丁目5番地4 |
| 業務の名称 | R5国道468号圏央道境地区道路台帳作成(その3)業務 |
| 業務場所 | 自)茨城県猿島郡境町大字長井戸字蛇池越 至)茨城県猿島郡境町大字山崎字堂下 |
| 業務区分 | 測量 |
| 業務概要 | 令和6年度技術者単価の適用に係る特例措置 |
| 履行期間(自) | 令和6年3月8日 |
| 履行期間(至) | 令和6年11月15日 |
| 変更前の契約金額 | 47,135,000 円(税込み) |
| 変更金額 | +3,069,000 円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 50,204,000 円(税込み) |
| 変更理由 | 令和6年度技術者単価の適用に係る特例措置 |

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 変更契約年月日 | 令和7年3月14日 |
| 契約業者 | 国際測地(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都日野市旭が丘二丁目5番地4 |
| 業務の名称 | R5国道468号圏央道境地区道路台帳作成(その3)業務 |
| 業務場所 | 自)茨城県猿島郡境町大字長井戸字蛇池越 至)茨城県猿島郡境町大字山崎字堂下 |
| 業務区分 | 測量 |
| 業務概要 | 基準点測量 一式 現地測量 一式 用地測量 一式 道路台帳現地踏査 一式 道路台帳付属調書作成 一式 道路台帳付属調書附図作成 一式 PL占用協議資料作成 一式 |
| 履行期間(自) | 令和6年3月8日 |
| 履行期間(至) | 令和7年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 50,204,000 円(税込み) |
| 変更金額 | +47,465,000 円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 97,669,000 円(税込み) |
| 変更理由 | <p>1. 基準点測量 現地調査の結果、施工範囲の変更に伴い必要であるため、3級基準点測量を追加し、4級基準点測量を変更する。</p> <p>2. 現地測量 現地調査の結果、道路沿線の測量を行う必要があったため、範囲を変更する。</p> <p>3. 用地測量 関係機関協議および現地調査の結果、分筆や追加資料が必要となったため、用地測量の数量を変更する。</p> <p>4. 道路台帳付属調書作成 関係機関との協議の結果、茨城県指定様式の作成が必要となったため、増工する。</p> <p>5. 道路台帳付属調書附図作成 関係機関との協議の結果、茨城県指定様式の作成が必要となったため、増工する。</p> <p>6. 道路台帳補正 関係機関との協議の結果、道路台帳のデータ補正が必要となったため、増工する。</p> <p>7. PL占用協議資料作成 現地調査の結果、農業用パイプラインの占用申請が必要であるため、PL占用協議資料作成を追加する。</p> |