

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月15日
契約業者	(株) 日建技術コンサルタント 東京本社
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿六丁目24番1号(西新宿三井ビルディング)
業務の名称	R5国道468号圏央道坂東地区道路台帳作成(その5)業務
業務場所	自) 茨城県坂東市大字富田字三か月後 至) 茨城県坂東市大字沓掛字道久
業務区分	測量
業務概要	令和6年度技術者単価の適用に係る特例措置
履行期間(自)	令和6年3月8日
履行期間(至)	令和6年11月15日
変更前の契約金額	41,272,000 円(税込み)
変更金額	+2,662,000 円(税込み)
変更後の契約金額	43,934,000 円(税込み)
変更理由	令和6年度技術者単価の適用に係る特例措置

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月13日
契約業者	(株)日建技術コンサルタント 東京本社
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿六丁目24番1号(西新宿三井ビルディング)
業務の名称	R5国道468号圏央道坂東地区道路台帳作成(その5)業務
業務場所	自)茨城県坂東市大字富田字三か月後 至)茨城県坂東市大字沓掛字道久外一箇所
業務区分	測量
業務概要	基準点測量 一式 現地測量 一式 用地測量 一式 道路台帳現地踏査 一式 道路台帳付属調書作成 一式 道路台帳付属調書附図作成 一式 運搬処理工 一式
履行期間(自)	令和6年3月8日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	43,934,000 円(税込み)
変更金額	+35,057,000 円(税込み)
変更後の契約金額	78,991,000 円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量 現地調査の結果、施工範囲の変更に伴い必要であるため、2級、3級基準点測量を増工する。 2. 現地測量 現地調査の結果、道路沿線の測量を行う必要があったため、範囲を変更する。 3. 用地測量 関係機関協議および現地調査の結果、追加資料が必要となったため、用地測量の数量を変更する。 4. 道路台帳現地踏査 工事進捗の結果、作業が可能となったため、道路現地踏査延長を変更する。 5. 道路台帳付属調書作成 関係機関との協議の結果、道路台帳付属調書の様式や数量の変更が必要になったため、変更する。 6. 道路台帳付属調書附図作成 関係機関との協議の結果、茨城県指定様式の作成が必要となったため、増工する。 7. 運搬処理工 現地調査の結果、処分するコンクリート殻(有筋)があるため、運搬処理工を追加する。