

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年8月28日
契約業者名	フジタ道路（株）首都圏支店
契約業者の住所	東京都中央区晴海一丁目 8 番 1 0 号
工事の名称	R 6 国道 4 号下野薬師寺電線共同溝工事
工事場所	栃木県下野市下石橋地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・ 舗装版撤去工 ・ 開削土工 ・ 電線共同溝工 ・ 付帯設備工 ・ 舗装工 ・ 排水構造物工 ・ 縁石工 ・ 防護柵工 ・ 区画線工 ・ 道路付属物工 ・ 構造物撤去工 ・ 仮設工 ・ 共通仮設費
工期（自）	令和6年12月9日
工期（至）	令和7年8月29日
変更前の契約金額 (税込)	¥192,280,000
変更金額 (税込)	¥20,955,000
変更後の契約金額 (税込)	¥213,235,000
変更理由	現地調査の結果、下記の変更を行う ・ 舗装版撤去工 (増) ・ 開削土工 (増) ・ 電線共同溝工 (増) ・ 付帯設備工 (減) ・ 舗装工 (増) ・ 排水構造物工 (増) ・ 縁石工 (増) ・ 防護柵工 (減) ・ 区画線工 (増) ・ 道路付属物工 (増) ・ 構造物撤去工 (増) ・ 仮設工 (減) ・ 共通仮設費 (増)