

第 1 回、最終） 契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月28日
契約業者名	三井住友建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都中央区佃二丁目 1 番 6 号
工事の名称	R 6 久慈川右岸南田気地区整備工事
工事場所	茨城県久慈郡大子町南田気地先
工事種別	一般土木
工事概要	築堤 L=約 1, 0 5 0 m 河川土工 N= 1 式 掘削工 N= 1 式 盛土工 V=約 8, 9 4 0 m³ 盛土工 (I C T) V=約 2 5, 2 0 0 m³ 法覆護岸工 N= 1 式 コンクリートブロック工 (連節ブロック張) A=約 6, 9 0 0 m² (大型ブロック積) A=約 3, 1 0 0 m² (ブロック積) A=約 1, 3 0 0 m² L型擁壁 L= 2 9 m L型擁壁 (現場打ち) A=約 3 7 0 m³ 樋管・樋門 樋管本体工 (下流) N= 1 式 函渠工 (プレキャスト 1.0×1.0) L = 約 1 3. 3 m 翼壁工 (川表、川裏) N= 1 式 ゲート工 N= 1 式 樋管本体工 (中流) N= 1 式 函渠工 (プレキャスト 1.0×1.0) L = 約 9. 2 m 翼壁工 (川表、川裏) N= 1 式 ゲート工 N= 1 式 樋管本体工 (上流) N= 1 式 遮水工 N=50本 函渠工 (プレキャスト 2.0×2.0) L = 約 2 2. 6 m 翼壁工 (川表、川裏) N= 1 式 ゲート工 N= 1 式 付帯道路工 N= 1 式 堤脚水路工 N= 1 式 付属物設置工 N= 1 式 構造物撤去工 N= 1 式 仮設工 N= 1 式
工期 (自)	令和7年5月7日

[標準様式例 6－1]

工期（至）	令和9年2月26日
変更前の契約金額（税込）	1,544,059,000
変更金額	14,575,000
変更後の契約金額（税込）	1,558,634,000
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更請求に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	三井住友建設（株） 東京土木支店
契 約 業 者 の 住 所	中央区佃 2 - 1 - 6
工 事 の 名 称	R 6 久慈川右岸南田気地区整備工事
工 事 場 所	茨城県久慈郡大子町南田気地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 5 5 8, 6 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 5 5 8, 6 3 4, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	前金払の特例措置による変更
---------	---------------