

(第 1 回変更・最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月25日
契約業者名	川田建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都北区滝野川六丁目 3 番 1 号
工事の名称	R 6 久慈川南田気橋上部工新設工事
工事場所	茨城県久慈郡大子町南田気地先～袋田地先
工事種別	P C
工事概要 (変更した内容について記述)	コンクリート橋上部 (橋長 L=107m) プレビーム桁橋工 N=1 式 プレビーム桁製作工 (鋼板ウェブ仕様) N=3 本 プレビーム桁製作工 (現場) N=1 式 支承工 (ゴム支承) N=1 2 個 架設工 (クレーン架設・ベント工法) N=3 本 局部プレストレス工 N=1 式 床版・横桁工 N=1 式 橋梁現場塗装工 N=1 式 さび安定化处理 A=2 7 m ² コンクリート塗装 A=1 4 m ² 橋梁付属物工 N=1 式 伸縮装置工 L=1 8 m 排水装置工 N=1 式 橋梁用高欄工 L=2 1 4 m 水道管工 N=1 式 仮設工 N=1 式
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額 (税込み)	559, 020, 000
変更金額 (税込み)	3, 234, 000
変更後の契約金額 (税込み)	562, 254, 000

[標準様式例 6－1]

変更理由	「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更請求に基づく変更