

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月25日
契約業者名	若築建設 株式会社
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区尾上町一丁目6番地
工事の名称	R6西湘海岸第5岩盤型潜水突堤整備工事
工事場所	神奈川県中郡大磯町国府本郷地先
工事種別	海岸工事
工事概要	突堤基礎工 1式 作業土工 1式 突堤本体工 1式 突堤本体工 1式 プレキャストパネル 1式 置換えコンクリート 524m ³ 充填コンクリート 1.431m ³ 離隔部対策工 1式 鋼管矢板工 1式 鋼管矢板工 90本 仮設工 1式 仮設構台工 1式 鋼管矢板工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年12月25日
変更前の契約金額	¥1,049,400,000
変更金額	¥9,207,000
変更後の契約金額	¥1,058,607,000
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置の申請