

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月1日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 6 鬼怒川左岸下籠谷低水護岸工事
工事場所	栃木県真岡市下籠谷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 7 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和7年8月20日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥129, 030, 000
変更金額 (税込)	¥2, 552, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥131, 582, 000
変更理由	「令和 7 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更