

(第1回)契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和7年5月29日		
契 約 業 者 名	(株)東京建設コンサルタント		
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号		
業 務 の 名 称	R6鬼怒川・小貝川環境整備検討業務		
業 務 場 所	下館河川事務所管内		
業 種 区 分	☐ 測量	☒ 土木関係建設コンサルタント業務	
	☐ 地質調査業務	☐ 補償関係コンサルタント業務	
業 務 概 要	1. 鬼怒川礫河原事業箇所モニタリングを実施したため。(増工) 2. 令和7年8月下旬に開催予定のフォローアップ委員会の資料作成を行い、作成した資料を元に事業評価監視委員会の資料をとりまとめるための時間を要するため。		
履 行 期 間 (自)	令和6年9月3日		
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日		
変 更 前 契 約 金 額	29,975,000 円(税込み)		
変 更 金 額	9,592,000 円(税込み)		
変 更 後 契 約 金 額	39,567,000 円(税込み)		
変 更 理 由	令和7年8月下旬に開催予定のフォローアップ委員会の資料作成を行い、作成した資料を元に事業評価監視委員会の資料をとりまとめるための時間を要する。 上記に伴い、本業務の履行期間を令和6年9月3日から令和7年9月30日までとする。		