

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年8月26日
契約業者名	日本高圧コンクリート（株）PC事業部東京支社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号
工事の名称	R 6 国道 4 号西那須野道路烏ヶ森横断歩道橋上部工事
工事場所	栃木県那須塩原市三区町地先
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋台工（橋台躯体工(A1橋台) 型枠 1式、コンクリート塗装 約85m²) PCホーセルフ橋工（PCホーセルフ製作工 コンクリート 約93m³ 地覆工 約90m） RCホーセルフ橋工（RC場所打ホーセルフ製作工 鉄筋 約5.48t ガス圧接 30箇所、地覆工 約27m） RCスラブ橋工（支承工 2個 RC場所打ホーセルフ製作工 地覆工 約19m） 橋梁附属物工（伸縮装置工 約14.3m 橋梁用高欄工 約235m 橋面工 約360m²) 付帯工（参道復旧工 約71m²) 道路照明設備工（歩道(橋)照明設備設置工 66箇所 プルボックス設置工 1式 管路土工 1式 ハンドホール設置工 1箇所 仮設 配線工 約251m 低圧受変電設備設置工 1式) 共通仮設費【役務費】(借地料 1式) 【技術管理費】(3次元起工測量・3次元設計データの作成 費用(ICT) 1式 BIM/CIMデータ作成費 1式 遠隔臨場導入費 1式 施工形態動向調査 1式) 【営繕費】(快適トイレ 1式)
工期（自）	令和6年11月26日
工期（至）	令和7年9月10日
変更前の契約金額 (税込)	¥250,800,000
変更金額 (税込)	¥49,060,000
変更後の契約金額 (税込)	¥299,860,000

変更理由	1. 橋台工 現地精査の結果、橋台躯体工(A1橋台)を数量精査(増)とする。 2. P Cホロースラブ橋工 現地精査の結果、P Cホロースラブ製作工、地覆工を数量精査(増)とする。 3. R Cスラブ橋工 現地精査の結果、支承工、地覆工を数量精査(増)とする。 4. 橋梁付属物工 現地精査の結果、伸縮装置工、橋面工を数量精査(減)とする。 また橋梁用高欄工を数量精査(増)とする。 5. 付帯工 施設管理者との協議の結果、参道を復旧する必要があるため、参道復旧工を追加する。 6. 道路照明設備工 現地精査の結果、歩道(橋)照明設備設置工、プルボックス設置工を数量精査(増)とする。また、歩道橋の供用のため照明配線を施工する必要があるため、管路土工、ハンドボール設置工、仮説配線工、低圧受変電設置工を追加する。 7. 共通仮設費 【役務費】 施設管理者との協議の結果、施工に伴う借地箇所の借地料を追加する。 【技術管理費】 現地調査の結果、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用、BIM/CIMデータ作成費、遠隔臨場導入費、施工形態動向調査を追加する。 【営繕費】 現地精査の結果、快適トイレを追加する。 8. 工期 工期は当初設計書どおり令和7年9月10日とし、変更しない。
-------------	--

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年9月9日
契約業者名	日本高圧コンクリート（株）PC事業部東京支社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋茅場町 3 丁目 4 番 2 号
工事の名称	R 6 国道 4 号西那須野道路烏ヶ森横断歩道橋上部工事
工事場所	栃木県那須塩原市三区町地先
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和6年11月26日
工期（至）	令和7年9月10日
変更前の契約金額 (税込)	¥299,860,000
変更金額 (税込)	¥6,677,000
変更後の契約金額 (税込)	¥306,537,000
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更