

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年6月5日
契約業者名	株式会社 早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺 1－4－10
工事の名称	R 7・8 甲府道路維持工事
工事場所	甲府出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	特例措置
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和9年3月31日
契約金額	317,350,000 円(税込み)
変更金額	4,444,000 円(税込み)
変更後の契約金額	321,794,000 円(税込み)
変更理由	「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更について（新積算基準の特例措置適用） 入札書の提出期限日が令和7年3月1日から3月31日までの工事については、適正な価格での契約を行うことを考慮し、契約後、新積算基準により算出された請負代金金額に変更するための協議を請求することができることとされている。 受注者から令和7年度積算基準への変更希望があったことから、協議を行うための変更設計を行うものである。

(第 2 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年9月12日
契約業者名	株式会社 早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺 1－4－10
工事の名称	R 7・8 甲府道路維持工事
工事場所	甲府出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	舗装工 1 式 区画線工 1 式 応急処理工 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和9年3月31日
契約金額	321,794,000 円(税込み)
変更金額	70,015,000 円(税込み)
変更後の契約金額	391,809,000 円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地調査の結果、国道 20 号及び国道 52 号の路面状態が悪いことが判明したため、道路維持工事区間に係る切削オーバーレイ工を増工する。 2. 区画線工 上記切削オーバーレイ工の増工に伴い、付随する区画線工を増工する。 3. 応急処理工 上記作業の増工に伴い、応急処理事業工を増工する。 4. 仮設工 上記作業の増工に伴い、交通誘導員警備員を増工する。 5. 工期 工期は元設計とおりとする