

(第1回) 最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和 5年 9月21日
契約業者名	(株) 早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺一丁目4番10号
工事の名称	R5・6甲府道路維持工事
工事場所	甲府出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	<ol style="list-style-type: none">1. 舗装工2. 区画線工3. 仮設工、共通仮設費
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
契約金額	292,380,000 円(税込み)
変更金額	65,450,000 円(税込み)
変更後の契約金額	357,830,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 舗装工 現地調査の結果、国道20号韮崎市水神地先及び国道20号北杜市武川町牧原地先の路面状態が悪く管理瑕疵リスクが高いことが判明したため、当該区間に係る切削オーバーレイ工を増工する。2. 区画線工 上記舗装修繕施工に伴い、付随する当該区間に係る区画線工を増工する。3. 仮設工、共通仮設費 上記舗装修繕施工に伴い、付随する当該区間に係る仮設工及び共通仮設費を増工する。

契約変更年月日	令和6年3月28日
契約業者名	(株) 早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺一丁目4番10号
工事の名称	R5・6甲府道路維持工事
工事場所	甲府出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	<ol style="list-style-type: none">1. 巡視・巡回工、除草工2. 舗装工、区画線工、排水構造物工3. 除雪工4. 応急処理工5. 仮設工6. 共通仮設費
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
契約金額	357,830,000 円(税込み)
変更金額	65,450,000 円(税込み)
変更後の契約金額	423,280,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 巡視・巡回工、除草工 巡視・巡回工、除草工について実施数量に基づき精算変更する。(増)2. 舗装工、区画線工、排水構造物工 舗装工、区画線工、排水構造物工について、実施数量に基づき精算変更する。(減)3. 除雪工 除雪工について、実施数量に基づき精算変更する。(増)4. 応急処理工 応急処理工について、実施数量に基づき精算変更する。(増)5. 仮設工 仮設工について、実施数量に基づき精算変更する。(増)6. 共通仮設費—道路パトロール支援システム 道路パトロールに伴う費用を追加する。(増)

③回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月18日
契約業者名	(株) 早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺一丁目4番10号
工事の名称	R5・6甲府道路維持工事
工事場所	甲府出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	インフレスライド
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
契約金額	476,410,000円(税込み)
変更金額	4,906,000円(税込み)
変更後の契約金額	481,316,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条6項により、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不相当となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。上記に基づき、受注者から請負代金額の変更の請求があったため、協議を行うための変更設計を行うものである。

(第4回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月25日
契約業者名	(株) 早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺一丁目4番10号
工事の名称	R5・6甲府道路維持工事
工事場所	甲府出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	舗装工 一式 切削オーバーレイ工 一式 区画線工 一式
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
契約金額	481,316,000 円(税込み)
変更金額	65,450,000 円(税込み)
変更後の契約金額	546,766,000 円(税込み)
変更理由	実施数量に基づき精算変更する。

(第1回 最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月28日
契約業者名	(株) 早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺一丁目4番10号
工事の名称	R5・6甲府道路維持工事
工事場所	甲府出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	巡回巡視工 1式 舗装工 1式 橋梁補修工 1式 区画線工 1式 排水構造物工 1式 除草工 1式 除雪工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
契約金額	546,766,000 円(税込み)
変更金額	110,330,000 円(税込み)
変更後の契約金額	657,096,000 円(税込み)
変更理由	1. 巡視巡回工 現地調査の結果、道路巡回工について実施数量で精算変更 (増) する。 2. 舗装工 現地調査の結果、舗装工について実施数量で精算変更 (減) する。 3. 橋梁補修工 現地調査の結果、橋梁補修工について実施数量で精算変更 (増) する。 4. 区画線工 現地調査の結果、区画線工については実施数量で精算変更 (減) する。 5. 排水構造物工 現地調査の結果、グレーチング交換工を減工する。 6. 除草工 現地調査の結果、除草工について実施数量で精算変更 (増) する。 7. 除雪工 現地調査の結果、一般除雪工、凍結防止工、待機費について実施数量で精算変更 (増) する。(増) 8. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工について、実施数量で精算変更 (増) する。 9. 仮設工 現地調査の結果、交通管理工について、実施数量で精算変更 (増) する。 10. 共通仮設費 上記作業に伴う関連費用や技術管理費を増工する。 ア)土質等試験費 イ)超音波深傷試験費 ウ)FWDたわみ量試験費 エ)舗装点検査業務 オ)施工調査費 カ)位置情報管理サービス キ)道路ハットロールシステム支援サービス 11. 工期 工期は、元設計とおりとする。