

(第 4 回 最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月27日
契約業者名	(株) 八木沢興業
契約業者の住所	山梨県巨摩郡身延町上八木沢 9 8
工事の名称	R5・6峡南道路維持工事
工事場所	峡南国道出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	1. 巡視巡回工 2. 舗装工 3. 区画線工 4. 排水構造物工 5. 除草工 6. 除雪工 7. 法面工 8. 除草工 9. 除雪工 10. 応急処理工 11. 仮設工 12. 共通仮設費
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
契約金額	397,947,000 円(税込み)
変更金額	46,860,000 円(税込み)
変更後の契約金額	444,807,000 円(税込み)

変更理由

1. 巡視巡回工

現地調査の結果、道路巡回工について実施数量で精算変更（増）する。

2. 舗装工

現地調査の結果、路面切削工、橋面防水工、アスファルト舗装工について実施数量で精算変更（増）する。また、舗装打換え工、切削オーバーレイ工、アスファルト舗装修繕工について実施数量で精算変更（減）する。

3. 区画線工

現地調査の結果、区画線工について実施数量で精算変更（増）する。

4. 排水構造物工

現地調査の結果、グレーチング交換工について実施数量で精算変更（減）する。

5. 除草工

現地調査の結果、道路除草工について実施数量で精算変更（減）する。

6. 除雪工

現地調査の結果、一般除雪工について実施数量で精算変更（増）する。また、運搬除雪工、凍結防止工、待機費について実施数量で精算変更（減）する。

7. 法面工

現地調査の結果、防草シート工を増工する。

8. 除草工

現地調査の結果、除草工について実施数量で精算変更（増）する。

9. 除雪工

現地調査の結果、一般除雪工、運搬除雪工、凍結防止工、待機費について実施数量で精算変更（増）する。

10. 応急処理工

現地調査の結果、応急処理作業工、応急処理資機材について、実施数量で精算変更（増）する。

11. 仮設工

現地調査の結果、交通管理工について、実施数量で精算変更（増）する。

12. 共通仮設費

上記作業に伴う関連費用や技術管理費を増工する。

ア) 位置情報端末装置

イ) 道路パトロール支援サービス

ウ) 諸経費動向調査費用