

(第 1 回) 最終) 変更契約の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年6月30日                                                                                                                                                                                                                               |
| 契約業者名    | 山英建設 株式会社                                                                                                                                                                                                                               |
| 契約業者の住所  | 山梨県都留市法能宮原中野 2 5 0 4 番地                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事の名称    | R 7 ・ 8 大月道路維持工事                                                                                                                                                                                                                        |
| 工事場所     | 大月出張所管内                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事種別     | 維持修繕                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事概要     | <div> 舗装工 1 式<br/> 区画線工 1 式<br/> 応急処理工 1 式<br/> 仮設工 1 式 </div>                                                                                                                                                                          |
| 工期（自）    | 令和7年4月1日                                                                                                                                                                                                                                |
| 工期（至）    | 令和9年3月31日                                                                                                                                                                                                                               |
| 契約金額     | 242,000,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                      |
| 変更金額     | 89,650,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更後の契約金額 | 331,650,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                      |
| 変更理由     | <p>1. 舗装工<br/>現地調査の結果、国道 2 0 号の路面状態が悪いことが判明したため、道路維持工事区間に係る切削オーバーレイ工を増工する。</p> <p>2. 区画線工<br/>上記切削オーバーレイ工の増工に伴い、付随する区画線工を増工する。</p> <p>3. 応急処理工<br/>現地調査の結果、道路構造物への緊急対応が必要となったため、道路維持工事区間に係る応急作業を増工する。</p> <p>4. 工期<br/>工期は元設計とおりとする</p> |

## (第 2 回・最終) 変更契約の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年9月12日                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契約業者名    | 山英建設 株式会社                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契約業者の住所  | 山梨県都留市法能宮原中野 2 5 0 4 番地                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事の名称    | R 7 ・ 8 大月道路維持工事                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工事場所     | 大月出張所管内                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事種別     | 維持修繕                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事概要     | <p>舗装工            1 式</p> <p>区画線工        1 式</p> <p>応急処理工      1 式</p> <p>仮設工           1 式</p>                                                                                                                                                           |
| 工期（自）    | 令和7年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工期（至）    | 令和9年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契約金額     | 331,650,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変更金額     | 69,850,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変更後の契約金額 | 401,500,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変更理由     | <p>1. 舗装工<br/>現地調査の結果、国道 5 2 号の路面状態が悪いことが判明したため、道路維持工事区間に係る切削オーバーレイ工を増工する。</p> <p>2. 区画線工<br/>上記切削オーバーレイ工の増工に伴い、付随する区画線工を増工する。</p> <p>3. 応急処理工<br/>上記作業の増工に伴い、応急処理事業工を増工する。</p> <p>4. 仮設工<br/>上記作業の増工に伴い、交通誘導員警備員を増工する。</p> <p>5. 工期<br/>工期は元設計とおりとする</p> |