

## (第 4 回)・最終) 変更契約の内容

|          |                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年6月24日                                                                                                                                                                                     |
| 契約業者名    | 株式会社大森工務所                                                                                                                                                                                     |
| 契約業者の住所  | 山梨県富士吉田市ときわ台1丁目4番5号                                                                                                                                                                           |
| 工事の名称    | R 6 ・ 7 富士吉田道路維持工事                                                                                                                                                                            |
| 工事場所     | 富士吉田国道出張所管内                                                                                                                                                                                   |
| 工事種別     | 維持修繕                                                                                                                                                                                          |
| 工事概要     | 工事請負契約書第25条6項に基づく変更                                                                                                                                                                           |
| 工期（自）    | 令和6年4月1日                                                                                                                                                                                      |
| 工期（至）    | 令和8年3月31日                                                                                                                                                                                     |
| 契約金額     | 500,929,000 円(税込み)                                                                                                                                                                            |
| 変更金額     | 5,120,500 円(税込み)                                                                                                                                                                              |
| 変更後の契約金額 | 506,049,500 円(税込み)                                                                                                                                                                            |
| 変更理由     | <p>工事請負契約書第25条6項により、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適當となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。</p> <p>上記に基づき、受注者から請負代金額の変更の請求があったため、協議を行うための変更設計を行うものである。</p> |

## (第 5 回)・最終) 変更契約の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年9月16日                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 契約業者名    | 株式会社大森工務所                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 契約業者の住所  | 山梨県富士吉田市ときわ台1丁目4番5号                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工事の名称    | R 6 ・ 7 富士吉田道路維持工事                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工事場所     | 富士吉田国道出張所管内                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事種別     | 維持修繕                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事概要     | <p>舗装工            1 式<br/> 区画線工        1 式<br/> 応急処理工      1 式<br/> 仮設工           1 式</p>                                                                                                                                                                                      |
| 工期（自）    | 令和6年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工期（至）    | 令和8年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 契約金額     | 506,049,500 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変更金額     | 90,200,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変更後の契約金額 | 596,249,500 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変更理由     | <p>1. 舗装工<br/> 現地調査の結果、国道139号の路面状態が悪いことが判明したため、道路維持工事区間に係る切削オーバーレイ工を増工する。</p> <p>2. 区画線工<br/> 上記舗装修繕施工に伴い、付随する当該区間に係る区画線工、溶融式区画線工、高視認性区画線工を増工する。</p> <p>3. 応急処理工<br/> 上記作業の増工に伴い、応急処理事業工を増工する。</p> <p>4. 仮設工<br/> 上記作業の増工に伴い、交通誘導員警備員を増工する。</p> <p>5. 工期<br/> 工期は元設計とおりとする</p> |