

令和7年度第2回 事業評価監視委員会審議案件一覧

事業 区分	事業名		事業 採択 年度	前回 評価 年度	再評価理由		特 に 重 点 的 な 審 議 を 要 す る 案 件 事 務 局 （ 案 ）							備考	
						⑤の理由		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	重点の理由		
港湾	1	鹿島港外港地区 国際物流ターミナル整備事業	S56	R3	⑤	事業費の増加及び事業期間の延伸により、現時点で評価する必要が生じたため	一括								
道路	1	一般国道14号 亀戸小松川立体	S60	R2	④		重点					○		電線共同溝の追加に伴う事業期間延伸のため	
道路	2	一般国道18号 高崎安中拡幅	S58	R2	④		重点					○		用地買収に時間を要していることによる事業期間延伸のため	


◆再評価理由

- ①：事業採択後3年間が経過した時点で未着工の事業
- ②：事業採択後5年間が経過した時点で継続中の事業
- ③：準備・計画段階で3年間が経過している事業
- ④：再評価実施後5年間が経過している事業
- ⑤：社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

◆重点審議案件の選定

- (a)事業計画が顕著に変更された事業
- (b)便益が顕著に減少する事業
- (c)事業費が顕著に増加する事業
- (d)事業の進捗予定が顕著に遅れている事業
- (e)その他の要因

審議件数(再評価) 3件



鹿島港外港地区国際物流ターミナル整備事業

